

Tâches techniques générales

- Optimisation de l'interceptor côté frontend et du filtre côté **backend** : **6 h**
- Analyse et correction du problème de retour **401 côté backend** afin d'éviter l'invalidation incorrecte de la session : **4 h**

Espace Chef d'agence

1. Récupération des détails du contrat (côté chef d'équipe)

- Récupération des métadonnées du contrat : **3 h**
- Récupération des domaines de maintenance associés au contrat : **2 h**
- Récupération des coordonnées du chef et du client associés au contrat : **3 h**

2. Optimisation de la récupération des clients par agence et des contrats associés (phase de création de projet) : 8 h

- **3. Optimisation de la récupération :**
- Liste des clients
- Contrats associés
- Domaines de maintenance
- Chargement des données dans la phase de création d'intervention : **8 h**

Espace Client

1. Récupération de la liste des contrats (sans détails)

(métadonnées, domaines de maintenance, coordonnées du chef d'agence) : 8 h

2. Optimisation de la récupération :

- Contrats
- Sites client
- Domaines de maintenance
- Chargement des données dans la phase de création d'intervention : **8 h**